

„Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ skaitmeninimo grupės ataskaita

„Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ skaitmeninimas pradėtas 2017 m. kovo mėn.:

- sukurta duomenų bazė,
- nuskenuoti I ir II tomai,
- skenuoti tekstai konvertuoti į *Word* formatą,
- ištaisytos korektūros klaidos,
- tekstas suskirstytas į straipsnius
- straipsniai įkelti į duomenų bazę.
- iš PDF formato konvertuotas III tomas, jo straipsniai sukelti į duomenų bazę
- skaitmeninimui parengtas ir į duomenų bazę sukeltas IV tomas.

2017 m. pabaigoje pradėtas I tomo straipsnių skaitmeninimas duomenų bazėje.

2018 grupėje dirbo 4 žmonės: 1 visas etatas, 3 – po pusę darbo dienos.

Trys darbuotojai (1 dirbantis visą darbo dieną ir 2 – po pusę dienos) tvarkė ir skaitmenino į duomenų bazę sukeltus straipsnius – skeidė santrumpas, taisė pastebėtas klaidas, naujino biografinius duomenis, kūrė terminų, vardų, biografinių duomenų, apibrėžimų, literatūros, autorių, iliustracijų blokus, aktyvino nuorodas. Daugiau redagavimo reikalavo iš *PDF* formato konvertuoto 3 tomo straipsniai.

Vienas darbuotojas tvarkė I-II tomo iliustracijų blokus ir kėlė iliustracijas. Iš viso sukelta 4281 vnt. iliustracijų.

„Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ skaitmeninimo grupė iki 2018 m. gruodžio 31 d. iš ~11500 straipsnių parengė 8600, t.y. 75%

PERSPEKTYVA 2019 m.

- likusių straipsnių (~2900 straipsnių, 800 knygos puslapių) skaitmeninimas
- galutinis I ir II tomo nuorodų patikrinimas ir aktyvinimas
- I ir II tomo dalies straipsnių gyvenviečių terminų blokų žymėjimo tikslinimas, nurodant kalbas
- II ir IV tomų iliustracijų įkėlimas
- Įvadinių straipsnių, lentelių, gyvenviečių sąrašų parengimas ir įkėlimas
- internetinio puslapio sukūrimas.

Parengė

Danutė Valentukevičienė